

**«Дорожная карта» по созданию и функционированию
 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
 МКОУ «Иджилская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Издание локального нормативного акта о создании и функционировании Центра	директор школы	февраль
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	руководитель Центра	апрель
3	Согласование с учредителем структуры штатов Центра	директор школы	февраль
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	руководитель Центра	апрель-май
5	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем	директор школы	май-август
6	Закупка, доставка, наладка оборудования и средств обучения	директор школы	май-август
7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ на материально-технической базе Центра	руководитель Центра	июнь-август
8	Организация набора обучающихся	руководитель Центра, преподаватели	сентябрь
9	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР, руководитель Центра, преподаватели	сентябрь
10	Утверждение графика работы, расписание занятий Центра	директор школы	сентябрь
11	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра	директор школы, руководитель Центра	октябрь 2022-2023 г.г.